
    

           Beratungsvorlage für Rat bzw. Ausschüsse der Gemeinde Windeck 
 
 
 Vorlage: 
 

VO/2748/2021  Status: öffentlich 

 Beratungsfolge: 

 

Termin Gremium 
 

15.04.2021 Bau- und Vergabeausschuss 
 

 Fachamt: 4 - Bauen, Gebäudemanagement, Infrastruktur, Liegenschaften  

 Ansprechpartner: Patt, Oliver 

 
 
Beschlussüberwachung 
 
Beschlussvorschlag:  
  
 
„Die Beschlussüberwachung wird zur Kenntnis genommen.“ 
 
 
 
Sachverhalt: 
Lfd. 
Nr. 

im BuV 
eingebracht 

Bezeichnung des 
Antrages / der Anregung 

Sach-
bereich 

Verfahrensstand 
Erledigungs-

vermerk 

1 20.06.2013 Ausbau der „Laurentiusstraße“ 42 Die Verwaltung hat in der Sitzung am 
28.11.2019 ein Erschließungskonzept 
vorgestellt, bei dem sich unter Einbeziehung 
der „Alte Schulstraße“ insgesamt vier 
Erschließungsanlagen ergeben, die im 
Zusammenspiel aus breiteren Anlagen für den 
Begegnungsverkehr und schmaleren Anlagen 
im Einbahnverkehr als 
Gesamterschließungskonzept des Gebietes 
so angeordnet werden, dass in den 
Bereichen mit besonders schwierigen 
Bodenverhältnissen ein möglichst 
„kompakter“ Ausbau zum Tragen kommen 
könnte. Die Verwaltung wurde beauftragt, die 
Erschließungsplanung des Baugebietes auf 
dieser Grundlage fortzuführen. Das 
Planungsbüro wird eine Änderung der 
bisherigen Ausführungsplanung 
„Laurentiusstr.“ vornehmen und 
Entwurfsplanungen für die Pfarrer-Robens-
Str. und „Im Bungerts Weiher“ erstellen. Die 
Erstellung der Ausbauplanung für die Alte 
Schulstraße erfolgt derzeit im Rahmen der 
Gesamtmaßnahme „St. Laurentiusplatz“, da 
es sich beitragsrechtlich um eine 
Baumaßnahme handeln wird. 
In der Sitzung des BuV erfolgt ein kurzer mdl. 
Bericht zum aktuellen Sachstand u. zum 
weiteren Vorgehen. 
Vorstellung des Vorentwurfs: April 2021 
Entwurf wird seitens des Ing.-Büros am 
15.04.21 im BuV vorgestellt. 

Lfd. 
Verfahren 

3 27.03.2014 Gutachten über den baulichen 
und energetischen Zustand der 
Schulen der Gemeinde Windeck 

42 Der Arbeitskreis Schulsanierung hat seine 
Beratungen aufgenommen. In den Jahren 
2017 und 2018 wurden bereits umfangreiche 
Maßnahmen umgesetzt. 
Die angedachten Maßnahmen, die im Jahr 
2019 - 2021 umgesetzt werden sollen, wurden 
in der Arbeitskreissitzung im April beraten. Die 
Verwaltung setzt die beschlossenen 
Maßnahmen sukzessive um. 

Lfd. 
Verfahren 



    

Folgende Sanierungen werden z.Zt. 
bearbeitet: 

1. Turnhalle Schladern 
2. Dach GS Obernau 

Die Sanierung der Turnhalle an der 
Grundschule Schladern konnte 
zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen 
werden. Die Dachsanierung an der GS 
Obernau beginnt operativ voraussichtlich in 
03/21.  
Im Bereich der Turnhalle „An der Realschule“ 
werden zur Aufrechterhaltung der Nutzung, 
Abdichtungsarbeiten im Bereich der Umkleide 
in den erdberührende Bauteilen durchgeführt. 
Es handelt sich um geringfügigen Aufwand. 
Instandsetzung Fenster Turnhalle der GE 
Rosbach. 

4 23.06.2016 Bauliche Sanierung der FwGH 
Herchen, Dattenfeld und 
Leuscheid 

42 Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.06.2020 
für das FwGH Herchen beschlossen, die 
Planungen für den Standort „Im Klosterhof“ 
weiter voranzutreiben. Der Entwurf ist in 
Bearbeitung. Grundstücksverhältnisse sind 
inhaltlich u. rechtlich mit den Eigentümern 
geklärt. Der Förderantrag für die Maßnahme 
wurde gestellt. Zum FwGH Dattenfeld hat die 
Verwaltung der Eigentümerin einer in Frage 
kommenden Fläche den Entwurf einer 
Kaufpreis- und Reservierungsvereinbarung 
vorgelegt. Der erste Kaufpreisvorschlag der 
Verwaltung wurde abgelehnt, hier laufen 
derzeit Nachverhandlungen. 
Zwischenzeitlich erfolgte bereits eine 
Vorstellung der Entwurfsplanung zum FwGH 
Herchen. Im Benehmen mit den beauftragten 
Fachingenieuren für Technische 
Gebäudeausrüstung und Tragwerksplanung 
wird nun der Entwurf nebst 
Kostenberechnung (über alle Kostengruppen 
der DIN 276) finalisiert, auf dieser Grundlage 
soll dann nach entsprechender Freigabe das 
Genehmigungsverfahren eingeleitet werden. 
Untersuchung Bachverlauf und Wahl des 
Gründungskörpers sind z.Zt. in der finalen 
Abstimmung.  

Lfd. 
Verfahren 

5 14.09.2016 Einrichtung eines Kindergartens 
auf dem Grundstück der 
Grundschule Obernau 

42 Die Baumaßnahme ist vergeben, derzeit wird 
der Entwurf durch den GU erstellt und dem 
JSSSS und dem BuV in gemeinsamer Sitzung 
vorgestellt; Einreichung Bauantrag in 01/21, 
Baubeginn voraussichtlich in 03/21, 
Inbetriebnahme voraussichtlich 10/21. 
Der Bauantrag ist gestellt worden. 
Ausführungsplanung liegt Ende 02/2021 vor. 
Während der Montage (4 Tage) wird eine 
Einbahnstraßenregelung verordnet. 
Brandschutztechnische Stellungnahme 
liegt vor. Anregungen werden 
übernommen. Baulich ergeben sich keine 
Mehrkosten. Eine Preisanpassung bzgl. 
Anforderung an die BMA wird geprüft.  

Lfd. 
Verfahren 

6 07.09.2017 Umbau der Hauptstraße und des 
Vorplatzes an der St. Laurentius-
Kirche in Windeck-Dattenfeld 

52 Planung und Kosten wurden den Anliegern in 
mehreren Informationsveranstaltungen 
vorgestellt. Die Planungsvariante, die sich 
nach Abschluss der Grunderwerbs-
verhandlungen ergab, wurde in einer weiteren 
Bürgerinformation am 06.09.2018 vorgestellt. 
Die Beschlussfassung zur Umsetzung der 
Maßnahme erfolgte am 10.10.2018 im Bau- 
und Vergabeausschuss. Die Bauleistungen 
für die Maßnahme wurden ausgeschrieben 
und submittiert. Die beauftragte Firma hat 
Anfang September 2019 mit der Ausführung 
der Arbeiten begonnen. Zwischenzeitlich 
konnte der erste Bauabschnitt von der 
Einmündung Elisentalstr. bis zur Übersetziger 
Brücke in der 47. KW durch Einbau der Trag- 
und Asphaltbetondeckschicht fertiggestellt 
werden. Das ausführende Unternehmen hat in 

Lfd. 
Verfahren 



    

KW2/21 die Arbeiten wieder aufgenommen, 
der voraussichtliche weitere Bauablauf wird in 
der Sitzung nochmals kurz erläutert. 
Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurden 
die Arbeiten unterbrochen und ab dem 
16.02.2021 wieder aufgenommen. Für die 
Fortführung der Arbeiten werden z.Zt. 
Lagerflächen untersucht. 
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