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1

20.06.2013

Ausbau der ,Laurentiusstraflie”

42

Die Verwaltung hat in der Sitzung am
28.11.2019 ein ErschlieBungskonzept
vorgestellt, bei dem sich unter Einbeziehung
der ,Alte SchulstralRe” insgesamt vier
ErschlieBungsanlagen ergeben, die im
Zusammenspiel aus breiteren Anlagen fiir den
Begegnungsverkehr und schmaleren Anlagen
im Einbahnverkehr als
GesamterschlieBungskonzept des Gebietes
so angeordnet werden, dass in den

Bereichen mit besonders schwierigen
Bodenverhaltnissen ein moglichst
.kompakter® Ausbau zum Tragen kommen
koénnte. Die Verwaltung wurde beauftragt, die
ErschlieBungsplanung des Baugebietes auf
dieser Grundlage fortzufihren. Das
Planungsbiiro wird eine Anderung der
bisherigen Ausflihrungsplanung
,Laurentiusstr.” vornehmen und
Entwurfsplanungen fir die Pfarrer-Robens-
Str. und ,Im Bungerts Weiher* erstellen.
Zwischenzeitlich wurde die alte Entwas-
serungsleitung in Richtung Sieg befahren.
Diese kann fur die Einleitung der fir den Bau
der LaurentiusstraBe und der Strale ,Im
Bungerts Weiher* zwingend bendtigten
Planumsdrainage genutzt werden. Hierzu
laufen aktuell noch Grunderwerbs-
verhandlungen, da sich diese Rohrleitung auf
drei privaten Grundstlicken befindet.

Sobald aktuelle Planunterlagen vorliegen,
erfolgt eine erneute Vorstellung im Ausschuss
und in einer Burgerversammlung.

Nach dem jetzigen Stand ist der Ausbau der
Laurentiusstraf3e und der Strale im Bungerts-
Weiher* im Jahr 2023 vorgesehen.

Das Ingenieurbiiro Oster & Siepe hat mit
der Erstellung der gednderten Vorplanung
begonnen.

Lfd.
Verfahren

27.03.2014

Gutachten (iber den baulichen
und energetischen Zustand der
Schulen der Gemeinde Windeck

42

Der Arbeitskreis Schulsanierung hat seine
Beratungen aufgenommen. In den Jahren
2017 und 2018 wurden bereits umfangreiche
MaRnahmen umgesetzt.
Die angedachten Malnahmen, die im Jahr
2019 - 2021 umgesetzt werden sollen, wurden
in der Arbeitskreissitzung im April beraten. Die
Verwaltung  setzt die  beschlossenen
MaRnahmen sukzessive um.
Folgende Sanierungen werden z.Zt.
bearbeitet:

1. Turnhalle Schladern

2. Dach GS Obernau
Die Sanierung der Turnhalle an der
Grundschule Schladern konnte
zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen
werden. Die Dachsanierung an der GS
Obernau beginnt operativ voraussichtlich in
03/21.
Im Bereich der Turnhalle ,An der Realschule*
werden zur Aufrechterhaltung der Nutzung,
Abdichtungsarbeiten im Bereich der Umkleide
in den erdberiihrende Bauteilen durchgefiihrt.
Es handelt sich um geringfligigen Aufwand.
Instandsetzung Fenster Turnhalle der GE
Rosbach.
Turnhalle Obernau: Warmwasserspeicher
mit Frischwasserstation wurde eingebaut.
2022 werden die WC Anlagen saniert.

Lfd.
Verfahren



dietermann
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23.06.2016

Bauliche Sanierung der FwGH
Herchen, Dattenfeld und
Leuscheid

42

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.06.2020
fur das FwGH Herchen beschlossen, die
Planungen fir den Standort ,Im Klosterhof*
weiter voranzutreiben. Der Entwurf ist in
Bearbeitung. Grundstuicksverhaltnisse sind
inhaltlich u. rechtlich mit den Eigentimern
geklart. Der Forderantrag fur die MalRnahme
wurde gestellt. Zum FwGH Dattenfeld hat die
Verwaltung der Eigentimerin einer in Frage
kommenden Flache den Entwurf einer
Kaufpreis- und Reservierungsvereinbarung
vorgelegt. Der erste Kaufpreisvorschlag der
Verwaltung wurde abgelehnt, hier laufen
derzeit Nachverhandlungen.

Zwischenzeitlich  erfolgte  bereits  eine
Vorstellung der Entwurfsplanung zum FwGH
Herchen. Im Benehmen mit den beauftragten

Fachingenieuren fur Technische
Gebaudeausristung und Tragwerksplanung
wird nun der Entwurf nebst

Kostenberechnung (liber alle Kostengruppen
der DIN 276) finalisiert, auf dieser Grundlage
soll dann nach entsprechender Freigabe das
Genehmigungsverfahren eingeleitet werden.
Untersuchung Bachverlauf und Wahl des
Griindungskorpers sind z.Zt. in der finalen
Abstimmung.

Eine zusatzliche Sondierung des Baugrundes
ist erforderlich. Der Bachverlauf ist
aufgenommen und wird Ende 06/2021 mit
dem Ing.-Biiro und dem Rhein-Sieg-Kreis final
abgestimmt

Sondierung des Baugrundes ist erfolgt. Die
Erkenntnisse werden bei der Auslegung der
Griindung bertcksichtigt. Bzgl. des
Bachverlaufes ist das weitere Vorgehen mit
den Anliegern und dem RSK abgestimmt
worden, die Verrohrung wird vor
Ausfihrungsbeginn Tiefbau ertlchtigt.

Der Bauantrag wurde zwischenzeitlich
eingereicht. Zum Neubau FwGH Dattenfeld
wurden die notwendigen Voruntersuchungen
fur den vorgesehen Standort eingeleitet.
Ausschreibung Interim abgeschlossen
(Voraussetzung fiir den Abriss!)

Lfd.
Verfahren

14.09.2016

Einrichtung eines Kindergartens
auf dem  Grundstick der
Grundschule Obernau

42

Die BaumaRnahme ist vergeben, derzeit wird
der Entwurf durch den GU erstellt und dem
JSSSS und dem BuV in gemeinsamer Sitzung
vorgestellt; Einreichung Bauantrag in 01/21,
Baubeginn voraussichtlich in 03/21,
Inbetriebnahme voraussichtlich 10/21.

Der Bauantrag ist gestellt  worden.
Ausfihrungsplanung liegt Ende 02/2021 vor.
Wahrend der Montage (4 Tage) wird eine
Einbahnstralenregelung verordnet.
Brandschutztechnische Stellungnahme liegt
vor. Anregungen werden (bernommen.
Baulich ergeben sich keine Mehrkosten. Eine
Preisanpassung bzgl. Anforderung an die
BMA wird gepruft.

Baufortschritt gem. BZP gegeben. Keine
Angebot  fir  AuBenanlagen erhalten;
kurzfristige = beschréankte ~ Ausschreibung
erforderlich. Kritische Situation am Markt
beeinflusst Teilleistungen des GU. Z.Zt. bleibt
die Ubergabe gem. BZP bestehen.
AufRenanlagen beginnen Anfang 09/2021

Kita ist in Betrieb. AuBenanlagen werden
1Q22 fertig gestellt.

Lfd.
Verfahren




07.09.2017

Umbau der Hauptstrale und des
Vorplatzes an der St. Laurentius-
Kirche in Windeck-Dattenfeld

52

Planung und Kosten wurden den Anliegern in
mehreren Informationsveranstaltungen
vorgestellt. Die Planungsvariante, die sich
nach Abschluss der Grunderwerbs-
verhandlungen ergab, wurde in einer weiteren
Burgerinformation am 06.09.2018 vorgestellt.
Die Beschlussfassung zur Umsetzung der
MaRnahme erfolgte am 10.10.2018 im Bau-
und Vergabeausschuss. Die Bauleistungen
fur die Malnahme wurden ausgeschrieben
und submittiert. Die beauftragte Firma hat
Anfang September 2019 mit der Ausfiihrung
der Arbeiten begonnen. Zwischenzeitlich
konnte der erste Bauabschnitt von der
Einmiindung Elisentalstr. bis zur Ubersetziger
Briicke in der 47. KW durch Einbau der Trag-
und Asphaltbetondeckschicht fertiggestellt
werden. Das ausfiihrende Unternehmen hat in
KW2/21 die Arbeiten wieder aufgenommen,
der voraussichtliche weitere Bauablauf wird in
der Sitzung nochmals kurz erlautert.

Aufgrund der Witterungsverhaltnisse wurden
die Arbeiten unterbrochen und ab dem
16.02.2021 wieder aufgenommen.

Nach aktuellem Bauzeitenplan soll die
gesamte MaRnahme in der 49. KW 2021 mit
dem Einbau der neuen Asphaltdecke in der
Strale ,Auf der Niedecke” abgeschlossen
werden.

Der Ausbau des sog. ,Laurentiusplatz® ist im
Zuge des StralBenausbaus der ,Alten
Schulstralle” im Jahr 2022 vorgesehen.
Baufortschritt ~ verzdgert sich  aufgrund
Auftragserweiterungen  der  Versorgungs-

trager.
Z.Zt. ist die Fertigstellung fir das 2. QT 2022
vorgesehen (Ungeachtet moglicher

Witterungseinfllsse)

Lfd.
Verfahren




