Beratungsvorlage fur Rat bzw. Ausschisse der Gemeinde Windeck

Vorlage:

VO0/2952/2022

Status:  offentlich

Beratungsfolge:

Termin Gremium

16.03.2022 Bau- und Vergabeausschuss

Fachamt:

4 - Bauen, Gebaudemanagement, Infrastruktur, Liegenschaften

Ansprechpartner:

Patt, Oliver

Beschlussuberwachung

Beschlussvorschlag:

»Die Beschlussiiberwachung wird zur Kenntnis genommen.*

Sachverhalt:
Lfd. im BuV Bezeichnung des Sach- Erledigungs-
Nr. eingebracht Antrages / der Anregung bereich Verfahrensstand vermerk
1 20.06.2013 Ausbau der ,Laurentiusstralle” 42 Die Verwaltung hat in der Sitzung am Lfd.
28.11.2019 ein ErschlieBungskonzept | Verfahren

vorgestellt, bei dem sich unter Einbeziehung
der ,Alte Schulstralle” insgesamt vier
ErschlieBungsanlagen ergeben, die im
Zusammenspiel aus breiteren Anlagen fiir den
Begegnungsverkehr und schmaleren Anlagen
im Einbahnverkehr als
GesamterschlieBungskonzept des Gebietes
so angeordnet werden, dass in den

Bereichen mit besonders schwierigen
Bodenverhaltnissen ein mdglichst
.kompakter* Ausbau zum Tragen kommen
kénnte. Die Verwaltung wurde beauftragt, die
ErschlieBungsplanung des Baugebietes auf

dieser Grundlage fortzufihren. Das
Planungsbiiro wird eine Anderung der
bisherigen Ausfiihrungsplanung
,Laurentiusstr.” vornehmen und

Entwurfsplanungen fiir die Pfarrer-Robens-Str.
und ,Im Bungerts Weiher* erstellen.

Ein aktualisiertes Honorangebot des IB Oster
+ Siepe liegt vor und steht vor Beauftragung.
Zwischenzeitlich wurde die alte Entwas-
serungsleitung in Richtung Sieg befahren.
Diese kann fiir die Einleitung der fir den Bau
der Laurentiusstrale und der Strale ,Im
Bungerts Weiher® zwingend bendtigten
Planumsdrainage genutzt werden. Hierzu
laufen aktuell noch Grunderwerbs-
verhandlungen, da sich diese Rohrleitung auf
drei privaten Grundstlicken befindet.

Sobald aktuelle Planunterlagen vorliegen,
erfolgt eine erneute Vorstellung im Ausschuss
und in einer Burgerversammlung.

Nach dem jetzigen Stand ist der Ausbau der
Laurentiusstraf3e und der Stral’e Im Bungerts-
Weiher“ im Jahr 2023 vorgesehen.

Die—Vorplanung——zum—Ausbau——Alte




- - BG o
werden-kann:

Um die Entwasserung des zukiinftigen
Fahrbahnunterbaus sicherzustellen, finden
derzeit Abstimmungen mit der UNB und
UWB des Rhein-Sieg-Kreises statt.

27.03.2014

Gutachten Uber den baulichen
und energetischen Zustand der
Schulen der Gemeinde Windeck

42

Der Arbeitskreis Schulsanierung hat seine
Beratungen aufgenommen. In den Jahren
2017 und 2018 wurden bereits umfangreiche
Maflnahmen umgesetzt.
Die angedachten MaRnahmen, die im Jahr
2019 - 2021 umgesetzt werden sollen, wurden
in der Arbeitskreissitzung im April beraten. Die
Verwaltung setzt  die beschlossenen
MaRnahmen sukzessive um.
Folgende Sanierungen werden z.Zt.
bearbeitet:

1. Turnhalle Schladern

2. Dach GS Obernau
Die Sanierung der Turnhalle an der
Grundschule Schladern konnte
zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen
werden. Die Dachsanierung an der GS
Obernau beginnt operativ voraussichtlich in
03/21.
Im Bereich der Turnhalle ,An der Realschule®
werden zur Aufrechterhaltung der Nutzung,
Abdichtungsarbeiten im Bereich der Umkleide
in den erdbertihrende Bauteilen durchgefihrt.
Es handelt sich um geringfligigen Aufwand.
Instandsetzung Fenster Turnhalle der GE
Rosbach.
Turnhalle Obernau: Warmwasserspeicher mit
Frischwasserstation wurde eingebaut.
2022 werden die WC Anlagen saniert.
Leuscheid: Hallenboden wird 2022 saniert
Obernau: WC  Bereich wird 2022
instandgesetzt
Dattenfeld: = Sanierung bis  31.03.22
abgeschlossen

Lfd.
Verfahren

23.06.2016

Bauliche Sanierung der FwGH
Herchen, Dattenfeld und
Leuscheid

42

Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.06.2020
fir das FwGH Herchen beschlossen, die
Planungen fir den Standort ,Im Klosterhof*
weiter voranzutreiben. Der Entwurf ist in
Bearbeitung. Grundstiicksverhaltnisse sind
inhaltlich u. rechtlich mit den Eigentimern
geklart. Der Forderantrag fir die Manahme
wurde gestellt. Zum FwGH Dattenfeld hat die
Verwaltung der Eigentimerin einer in Frage
kommenden Flache den Entwurf einer
Kaufpreis- und Reservierungsvereinbarung
vorgelegt. Der erste Kaufpreisvorschlag der
Verwaltung wurde abgelehnt, hier laufen
derzeit Nachverhandlungen.

Zwischenzeitlich  erfolgte  bereits  eine
Vorstellung der Entwurfsplanung zum FwGH
Herchen. Im Benehmen mit den beauftragten
Fachingenieuren fur Technische
Gebaudeausristung und Tragwerksplanung
wird nun der Entwurf nebst Kostenberechnung
(Uber alle Kostengruppen der DIN 276)
finalisiert, auf dieser Grundlage soll dann nach
entsprechender Freigabe das
Genehmigungsverfahren eingeleitet werden.
Untersuchung Bachverlauf und Wahl des
Grundungskérpers sind z.Zt. in der finalen
Abstimmung.

Eine zuséatzliche Sondierung des Baugrundes
ist erforderlich. Der Bachverlauf st
aufgenommen und wird Ende 06/2021 mit
dem Ing.-Biiro und dem Rhein-Sieg-Kreis final
abgestimmt

Sondierung des Baugrundes ist erfolgt. Die
Erkenntnisse werden bei der Auslegung der

Lfd.
Verfahren




Grundung berlcksichtigt. Bzgl. des
Bachverlaufes ist das weitere Vorgehen mit
den Anliegern und dem RSK abgestimmt
worden, die Verrohrung wird vor
Ausfiihrungsbeginn Tiefbau ertlichtigt.

Der Bauantrag wurde zwischenzeitlich
eingereicht. Zum Neubau FwGH Dattenfeld
wurden die notwendigen Voruntersuchungen
fur den vorgesehen Standort eingeleitet.
Ausschreibung Interim abgeschlossen
(Voraussetzung fur den Abriss!)
Ausgleichflichen (ca. 4gm) miissen im
Bereich des temporiaren Gebaudes
ausgewiesen werden. Baugenehmigungen
werden in 03/2022 erwartet.

14.09.2016

Einrichtung eines Kindergartens
auf dem  Grundstick der
Grundschule Obernau

42

Die Baumalinahme ist vergeben, derzeit wird
der Entwurf durch den GU erstellt und dem
JSSSS und dem BuV in gemeinsamer Sitzung
vorgestellt; Einreichung Bauantrag in 01/21,
Baubeginn voraussichtlich in 03/21,
Inbetriebnahme voraussichtlich 10/21.

Der Bauantrag st gestellt  worden.
Ausfiihrungsplanung liegt Ende 02/2021 vor.
Wahrend der Montage (4 Tage) wird eine
EinbahnstralRenregelung verordnet.
Brandschutztechnische Stellungnahme liegt
vor. Anregungen werden Ubernommen.
Baulich ergeben sich keine Mehrkosten. Eine
Preisanpassung bzgl. Anforderung an die
BMA wird gepruft.

Baufortschritt gem. BZP gegeben. Keine
Angebot  fir  AuBenanlagen  erhalten;
kurzfristige beschrankte Ausschreibung
erforderlich. Kritische Situation am Markt
beeinflusst Teilleistungen des GU. Z.Zt. bleibt
die Ubergabe gem. BZP bestehen.
AuBlenanlagen beginnen Anfang 09/2021

Kita ist in Betrieb. Auflenanlagen werden
1Q22 fertig gestellt.

Spielgerate werden montiert; Aufgrund der
schlechten Bodenverhaltnisse sind
zusitzliche Aufwendungen im Tiefbau
erforderlich.

Lfd.
Verfahren

07.09.2017

Umbau der Hauptstrafie und des
Vorplatzes an der St. Laurentius-
Kirche in Windeck-Dattenfeld

52

Planung und Kosten wurden den Anliegern in
mehreren Informationsveranstaltungen
vorgestellt. Die Planungsvariante, die sich
nach Abschluss der Grunderwerbs-
verhandlungen ergab, wurde in einer weiteren
Burgerinformation am 06.09.2018 vorgestellt.
Die Beschlussfassung zur Umsetzung der
Malnahme erfolgte am 10.10.2018 im Bau-
und Vergabeausschuss. Die Bauleistungen fiir
die MalRnahme wurden ausgeschrieben und
submittiert. Die beauftragte Firma hat Anfang
September 2019 mit der Ausfihrung der
Arbeiten begonnen. Zwischenzeitlich—kennte

werden:

Der Ausbau des sog. ,Laurentiusplatz® ist im
Zuge des StralBenausbaus der ,Alten
Schulstrafle” im Jahr 2022 vorgesehen.
Baufortschritt ~ verzogert sich  aufgrund
Auftragserweiterungen  der  Versorgungs-

Lfd.
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trager.
Z.Zt. ist die Fertigstellung fir das Ende des 2.

Quartals 2022 vorgesehen (ungeachtet
moglicher Witterungseinflisse)




