
Beratungsvorlage für Rat bzw. Ausschüsse der Gemeinde Windeck

Vorlage: VO/3115/2022 Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Termin Gremium

06.12.2022 Bau- und Vergabeausschuss

Fachamt: 4 - Bauen, Gebäudemanagement, Infrastruktur, Liegenschaften

Ansprechpartner: Patt, Oliver

Beschlussüberwachung

Beschlussvorschlag:

„Die Beschlussüberwachung wird zur Kenntnis genommen.“

Sachverhalt:
Lfd.
Nr.

im BuV
eingebracht

Bezeichnung des
Antrages / der Anregung

Sach-
bereich

Verfahrensstand
Erledigungs
-vermerk

1 20.06.2013 Ausbau der „Laurentiusstraße“ 42 Die Verwaltung hat in der Sitzung am
28.11.2019 ein Erschließungskonzept
vorgestellt, bei dem sich unter Einbeziehung
der „Alte Schulstraße“ insgesamt vier
Erschließungsanlagen ergeben, die im
Zusammenspiel aus breiteren Anlagen für den
Begegnungsverkehr und schmaleren Anlagen
im Einbahnverkehr als
Gesamterschließungskonzept des Gebietes
so angeordnet werden, dass in den
Bereichen mit besonders schwierigen
Bodenverhältnissen ein möglichst
„kompakter“ Ausbau zum Tragen kommen
könnte. Die Verwaltung wurde beauftragt, die
Erschließungsplanung des Baugebietes auf
dieser Grundlage fortzuführen. Das
Planungsbüro wird eine Änderung der
bisherigen Ausführungsplanung
„Laurentiusstr.“ vornehmen und
Entwurfsplanungen für die Pfarrer-Robens-Str.
und „Im Bungerts Weiher“ erstellen.
Ein aktualisiertes Honorangebot des IB Oster
+ Siepe liegt vor und steht vor Beauftragung.
Zwischenzeitlich wurde die alte Entwäs-
serungsleitung in Richtung Sieg befahren.
Diese kann für die Einleitung der für den Bau
der Laurentiusstraße und der Straße „Im
Bungerts Weiher“ zwingend benötigten
Planumsdrainage genutzt werden. Hierzu
laufen aktuell noch Grunderwerbs-
verhandlungen, da sich diese Rohrleitung auf
drei privaten Grundstücken befindet.
Sobald aktuelle Planunterlagen vorliegen,
erfolgt eine erneute Vorstellung im Ausschuss
und in einer Bürgerversammlung.
Nach dem jetzigen Stand ist der Ausbau der
Laurentiusstraße und der Straße Im Bungerts-
Weiher“ im Jahr 2023 vorgesehen.
Die Vorplanung zum Ausbau „Alte
Schulstraße“ wurde am 19.8.2021 in einer
ersten Bürgerversammlung vorgestellt.
Vorschläge und Anregungen aus der
Anwohnerschaft befinden sich derzeit in
Prüfung, bevor diese im BuV bekanntgegeben
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und die zweite Bürgerinfo beschlossen
werden kann.
Um die Entwässerung des zukünftigen
Fahrbahnunterbaus sicherzustellen, finden
derzeit Abstimmungen mit der UNB und UWB
des Rhein-Sieg-Kreises statt. Hierzu muss ein
Graben zur Sieg wiederhergestellt werden.

Gespräch über die Führung des anfallenden
Regenwasser der Straße und der Drainage
wurden zwischen FB4 und den Werken
geführt.
IB Oster + Siepe prüft derzeit beide Varianten
und stellt diese zur Entscheidung Mitte
06/2022 vor.

3 27.03.2014 Gutachten über den baulichen
und energetischen Zustand der
Schulen der Gemeinde Windeck

42 Der Arbeitskreis Schulsanierung hat seine
Beratungen aufgenommen. In den Jahren
2017 und 2018 wurden bereits umfangreiche
Maßnahmen umgesetzt.
Die angedachten Maßnahmen, die im Jahr
2019 - 2021 umgesetzt werden sollen, wurden
in der Arbeitskreissitzung im April beraten. Die
Verwaltung setzt die beschlossenen
Maßnahmen sukzessive um.
Folgende Sanierungen werden z.Zt.
bearbeitet:

1. Turnhalle Schladern
2. Dach GS Obernau

Die Sanierung der Turnhalle an der
Grundschule Schladern konnte
zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen
werden. Die Dachsanierung an der GS
Obernau beginnt operativ voraussichtlich in
03/21.
Im Bereich der Turnhalle „An der Realschule“
werden zur Aufrechterhaltung der Nutzung,
Abdichtungsarbeiten im Bereich der Umkleide
in den erdberührende Bauteilen durchgeführt.
Es handelt sich um geringfügigen Aufwand.
Instandsetzung Fenster Turnhalle der GE
Rosbach.
Turnhalle Obernau: Warmwasserspeicher mit
Frischwasserstation wurde eingebaut.
2022 werden die WC Anlagen saniert.
Schladern: Hallenboden wird 2022 saniert
Leuscheid: Hallenboden wird 2022 saniert
Obernau: WC Bereich wird 2022
instandgesetzt
Dattenfeld: Sanierung bis 31.03.22
abgeschlossen
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4 23.06.2016 Bauliche Sanierung der FwGH
Herchen, Dattenfeld und
Leuscheid

42 Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.06.2020
für das FwGH Herchen beschlossen, die
Planungen für den Standort „Im Klosterhof“
weiter voranzutreiben. Der Entwurf ist in
Bearbeitung. Grundstücksverhältnisse sind
inhaltlich u. rechtlich mit den Eigentümern
geklärt. Der Förderantrag für die Maßnahme
wurde gestellt. Zum FwGH Dattenfeld hat die
Verwaltung der Eigentümerin einer in Frage
kommenden Fläche den Entwurf einer
Kaufpreis- und Reservierungsvereinbarung
vorgelegt. Der erste Kaufpreisvorschlag der
Verwaltung wurde abgelehnt, hier laufen
derzeit Nachverhandlungen.
Zwischenzeitlich erfolgte bereits eine
Vorstellung der Entwurfsplanung zum FwGH
Herchen. Im Benehmen mit den beauftragten
Fachingenieuren für Technische
Gebäudeausrüstung und Tragwerksplanung
wird nun der Entwurf nebst
Kostenberechnung (über alle Kostengruppen
der DIN 276) finalisiert, auf dieser Grundlage
soll dann nach entsprechender Freigabe das
Genehmigungsverfahren eingeleitet werden.
Untersuchung Bachverlauf und Wahl des
Gründungskörpers sind z.Zt. in der finalen
Abstimmung.
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Eine zusätzliche Sondierung des Baugrundes
ist erforderlich. Der Bachverlauf ist
aufgenommen und wird Ende 06/2021 mit
dem Ing.-Büro und dem Rhein-Sieg-Kreis final
abgestimmt
Sondierung des Baugrundes ist erfolgt. Die
Erkenntnisse werden bei der Auslegung der
Gründung berücksichtigt. Bzgl. des
Bachverlaufes ist das weitere Vorgehen mit
den Anliegern und dem RSK abgestimmt
worden, die Verrohrung wird vor
Ausführungsbeginn Tiefbau ertüchtigt.
Der Bauantrag wurde zwischenzeitlich
eingereicht. Zum Neubau FwGH Dattenfeld
wurden die notwendigen Voruntersuchungen
für den vorgesehen Standort eingeleitet.
Ausschreibung Interim abgeschlossen
(Voraussetzung für den Abriss!)
Ausgleichflächen (ca. 4qm) müssen im
Bereich des temporären Gebäudes
ausgewiesen werden. Baugenehmigung wird
03/2022 erwartet.
Zelt und Container sind montiert. Abriss ist
beauftragt worden. Beginn der Abrissarbeiten
Mitte 06/2022

Gebäude weitgehend abgerissen. Temporäres
Gebäude in Betrieb.
Arbeiten im Beriech des Bachverlaufs werden
zeitnah beauftragt.

5 14.09.2016 Errichtung Kita Obernau 42 Projekt abgeschlossen. Lfd.
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6 07.09.2017 Umbau der Hauptstraße und des
Vorplatzes an der St. Laurentius-
Kirche in Windeck-Dattenfeld

52 Planung und Kosten wurden den Anliegern in
mehreren Informationsveranstaltungen
vorgestellt. Die Planungsvariante, die sich
nach Abschluss der Grunderwerbs-
verhandlungen ergab, wurde in einer weiteren
Bürgerinformation am 06.09.2018 vorgestellt.
Die Beschlussfassung zur Umsetzung der
Maßnahme erfolgte am 10.10.2018 im Bau-
und Vergabeausschuss. Die Bauleistungen für
die Maßnahme wurden ausgeschrieben und
submittiert. Die beauftragte Firma hat Anfang
September 2019 mit der Ausführung der
Arbeiten begonnen. Zwischenzeitlich konnte
der erste Bauabschnitt von der Einmündung
Elisentalstr. bis zur Übersetziger Brücke in der
47. KW durch Einbau der Trag- und
Asphaltbetondeckschicht fertiggestellt
werden. Das ausführende Unternehmen hat in
KW2/21 die Arbeiten wieder aufgenommen,
der voraussichtliche weitere Bauablauf wird in
der Sitzung nochmals kurz erläutert.
Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurden
die Arbeiten unterbrochen und ab dem
16.02.2021 wieder aufgenommen.
Nach aktuellem Bauzeitenplan soll die
gesamte Maßnahme in der 49. KW 2021 mit
dem Einbau der neuen Asphaltdecke in der
Straße „Auf der Niedecke“ abgeschlossen
werden.
Der Ausbau des sog. „Laurentiusplatz“ ist im
Zuge des Straßenausbaus der „Alten
Schulstraße“ im Jahr 2022 vorgesehen.
Baufortschritt verzögert sich aufgrund
Auftragserweiterungen der Versorgungs-
träger.
Z.Zt. ist die Fertigstellung für das Ende des 2.
Quartals 2022 vorgesehen (ungeachtet
möglicher Witterungseinflüsse)

Umbauarbeiten Hauptstraße sind
abgeschlossen.
Arbeiten Laurentiusplatz beginnen im Laufe
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des Umbaus „Alte Schulstraße“


